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“Goed, maar nog lang niet goed
genoeg”

De aankondiging dat De Groene Walvis de dorpen Graft-De Rijp
van het gas af zou halen met Waterstofgas was destijds nogal

nieuw en zeer ambitieus. De ambitie bij de energie Coöperatie is er
nog steeds, maar de plannen zijn gewijzigd. 

Dat is echter slechts bekend in kleine kring. Het is daarom tijd om
de luiken open te gooien en verslag te doen van wat er de

afgelopen jaren allemaal is gebeurd en wat ons nog te wachten
staat.

Begin
Bij de oprichting van de Energie Coöperatie Graft-De Rijp in 2019 werd meteen al 
duidelijk dat het niet alleen ging om zonnepanelen maar ook en vooral over energie 
en de toekomstige verwarming van veelal historische woningen in en rond Graft-De 
Rijp. De vraag was duidelijk: “Het aardgas weg, maar wat dan wel?” 

De geopperde mogelijkheid in de vergadering om het bestaande aardgas te 
vervangen door waterstofgas werd op dat moment als het meest aantrekkelijke 
perspectief gezien voor duurzame en betaalbare energie. Het nieuwe bestuur kreeg 
dan ook de opdracht dit verder uit te werken. Zo is het project “De Groene Walvis” 
ontstaan met de haalbaarheidsstudie als belangrijkste resultaat1.

 Uit deze door de Provincie en Gemeente in 2021 betaalde studie bleek dat het 
mogelijk was om, met hulp van subsidies van het rijk en investeringen door de 
industrie, de transitie naar duurzame energie financieel neutraal te laten 
verlopen. De haalbaarheidsstudie leverde echter nog geen kant-en-klaar plan 
op en zeker geen levering van waterstofgas. Daar moest nog wel heel hard 
aan worden gewerkt.  

Plannen
Het harde werken heeft na veel vallen en opstaan geleid tot een tweetal operationele
plannen:

a) Een Productieplan bestaande uit de bouw van een productieinstallatie voor 
waterstofgas bij het Hoogheemraadschap in Heiloo, nabij de Boekelermeer in 
Alkmaar, en

b) Een Bewonersplan gericht op de aanpassing van woningen en bedrijven in 
Graft-De Rijp om van aardgas naar een andere energiebron over te stappen. 
Een bron die niet persé Waterstofgas hoeft te zijn

Deze plannen verschillen nogal van de uitkomsten van de eerdere 
Haalbaarheidsstudie en er is dan ook een lange lijst van gebeurtenissen die tot deze 

1 Zie voor een toelichting op het haalbaarheidsonderzoek de informatie op de website 
www.degroenewalvis.com 
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aanpassingen hebben geleid. Gedurende die tijd is wel een steeds beter inzicht 
gekregen in de technische mogelijkheden, maar tegelijkertijd is ook geleerd dat het 
meenemen van de bewoners in deze verandering veel moeilijker is dan ooit gedacht. 
Communicatie naar bewoners via de media helpt wel een beetje, maar inmiddels 
weten we dat iedere bewoner er individueel van dient te worden overtuigd van nut 
en noodzaak. Dat kost veel tijd en geld om dat ook goed te doen. De gewenste 
aanpak en het daarvoor benodigde geld was en is er echter steeds in onvoldoende 
mate. Ondanks te toezeggingen en verwachtingen van overheden die zijn gevraagd 
hulp te bieden is dat niet echt gelukt. De projectgroep is er weliswaar in geslaagd om
voldoende middelen te vinden voor het Productieplan maar niet voor het 
Bewonersplan.
De belangrijkste ontwikkelingen die daar voor zorgden waren en zijn:

 Technische veranderingen
o Was waterstofgas in 2020 eigenlijk de enige beschikbare oplossing voor 

het warmte vraagstuk inmiddels weten we meer en komen er steeds 
meer technieken beschikbaar. Technieken die ook voor Graft-De Rijp 
nieuwe mogelijkheden bieden. 

 Maatschappelijke veranderingen
o De wereld veranderd snel en continue en dat geld ook over de 

energietransitie. Op het ene moment is waterstofgas de hemel en het 
volgende moment de hel.  Dat maakt het lastig goede plannen te maken
en ook daarover te communiceren.

 Politieke veranderingen
o De wisselende bezetting van politieke posten en voorkeuren van de 

nieuwe mensen veranderen eveneens relatief snel. In toenemende mate
eist Den Haag en Haarlem bovendien dat ze best willen meewerken 
maar dat Alkmaar het voortouw moet nemen. Daarbij was ook voor hen 
duidelijk dat hoe goed je technisch voor elkaar hebt zonder actieve 
participatie van bewoners loopt elk project een grote kans te mislukken.
Vandaar ook de nadruk op de gemeente om de lead te nemen.

 Persoonlijke veranderingen
o Persoonlijke veranderingen bij de bezetting van belangrijke politieke en 

ambtelijke posten in Alkmaar geven ons slapeloze nachten. De 
afgelopen 2 jaar hebben we kennis gemaakt met 4 verschillende 
wethouders van verschillende partijen.  Daarboven hebben de 
ambtenaren bij de afdeling Duurzaamheid, waar we zaken mee willen 
en moeten doen, een gemiddelde verblijfstijd van minder dan 1 jaar. 
Plannen maken en die ook nog inhoudelijk op elkaar afstemmen was 
daarmee nogal moeilijk om het voorzichtig te zeggen.

 Financiële veranderingen
o De aanpak om bewoners goed te informeren en de kosten daarvan zijn 

de afgelopen jaren sterk veranderd. Keken we in 2021 nog tegen een 
beperkt budget aan , maar nu weten  we dat het miljoenen gaat kosten .

Waar staan we nu?

2



Perspublicatie DGW: 22-05-2024

Het zou makkelijk zijn om de handdoek nu in de ring te gooien en tegen iedereen te 
zeggen “zoek het zelf maar uit”
We waren bijna zover tot dat de gemeente ons onverwachts met een nieuwe initiatief
kwam.

De gemeente wil graag het initiatief van de Energie Coöperatie actief ondersteunen 
om tot een nieuwe start te komen. Een start waarbij bewoners als eerste wordt 
gevraagd wat hun voorkeuren zijn met bettrekking tot de wijze waarop we van het 
aardgas af moeten komen. Want dat laatste staat vast. We gaan van het aardgas af, 
maar het hoe verandert nog al eens. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren zullen 
bewoners mee moeten beslissen.
De gemeente wil de komende weken al een eerste bijeenkomst organiseren om de 
mogelijke stappen daarin te bespreken en de bewoners hierin een stem te geven. 
Een vervolg stap is projecten te selecteren die de bewoner waard vinden verder te 
onderzoeken en uit te wreken

Deze hernieuwde start wil overigens niet zeggen dat De Groene Walvis ophoudt te 
bestaan. Het initiatief van de gemeente krijgt mogelijk een nieuwe naam . Het hangt 
een beetje van de gemeente af wat zij op dit punt zou wensen. 
De ontwikkeling van de productie van waterstofgas gaat echter gewoon door onder 
de oude naam en ligt vol onder stoom. Verwacht wordt dat, overeenkomstig het 
oorspronkelijke plan,  in 2028/2029  het eerste waterstofgas geproduceerd gaat 
worden, mits er voldoende elektriciteit beschikbaar is. Volgens de wetgever kan en 
mag dat, maar voorlopig (tot 2035)  alleen nog voor het bedrijfsleven en niet voor 
huishoudens. Dat heeft Den Haag zo besloten. Het is dan echter nog steeds mogelijk 
om daarna Graft-De Rijp  te voorzien van Waterstofgas, althans als daar volgens de 
bewoners behoefte en noodzaak toe bestaat . Dit hangt echter ook nauw samen met 
de ideeën van het nieuwe kabinet, technische mogelijkheden, de kosten en de met 
hulp van de gemeente, vastgestelde voorkeuren van bewoners. De toekomst zal het 
leren.
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